COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTION ESTRATÉGICA

Fecha elaboración: 25/4/2023

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DEL SUELO, 2022

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	RESPONSABLE(S)	Plazo	FECHA INICIO	FECHA FIN	% AVANCE
	FASE 0						
1	Taller socialización y capacitación en el proceso de Rendición de Cuentas	**CGPG**	Coordinación General de Planificación Gestión Estratégica	4 días	20/3/2023	23/3/2023	**100%**
2	Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas	**Máxima Autoridad**	Máxima Autoridad	5 días	3/4/2023	7/4/2023	**100%**
3	Designación Responsable de Rendición de Cuentas	**Máxima Autoridad**	Máxima Autoridad	5 días	3/4/2023	7/4/2023	**100%**
4	Diseño de propuesta para Rendición de Cuentas 2022	**CGPG**	Coordinación General de Planificación Gestión Estratégica	6 días	10/4/2023	14/4/2023	**100%**
	FASE I						
5	Solicitud de información para Rendición de Cuentas 2022 a las unidades administrativas de las SOT	**CGPG**	Coordinación General de Planificación Gestión Estratégica	3 días	17/4/2023	25/4/2023	**100%**
6	Creación de contenido de Rendición de Cuentas en la página web institucional y publicaciones para solicitudes de rendición por parte de la ciudadanía	**DCS**	Dirección de Comunicación Social	3 días	25/4/2023	27/4/2023	**100%**
7	Publicación de formulario para recepción de solicitudes ciudadanas	**DCS**	Dirección de Comunicación Social	10 días	26/4/2023	5/5/2023	**100%**
8	Recepción y consolidación de información de todas las unidades administrativas de la SOT	**CGPG**	Coordinación General de Planificación Gestión Estratégica	4 días	25/4/2023	1/5/2023	**100%**
9	Elaboración de informe preeliminar de Rendición de Cuentas	**CGPG**	Coordinación General de Planificación Gestión Estratégica	7 días	1/5/2023	8/5/2023	**100%**
10	Revisión informe preliminar de Rendición de Cuentas	-	Equipo delegado	3 días	9/5/2023	10/5/2023	**100%**
11	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas	**DPSE**	Dirección de Planificación, Seguimiento y Evaluación	3 días	2/5/2023	4/5/2023	**100%**
12	Tabulación e Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe borrador de Rendición de Cuentas con el apoyo de la Dirección de Comunicación	**CGPG DPSE DCS**	Dirección de Planificación, Seguimiento y Evaluación Dirección de Comunicación Social	3 días	5/5/2023	15/5/2023	**100%**
13	Revisión del Informe preeliminar de Rendición de Cuentas y aprobación	**Máxima Autoridad**	Máxima Autoridad	5 días	10/5/2023	15/5/2023	**100%**
14	Diagramación de Informe de Rendición de Cuentas	**DCS**	Dirección de Comunicación	7 días	15/5/2023	19/5/2023	**100%**
	FASE II						
16	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas Preeliminar y el formulario de excel lleno con los respectivos links a los medios de verificación a través de distintos medios	**CGPG DCS**	Coordinación General de Planificación Gestión Estratégica	8 días	21/5/2023	28/5/2023	**0%**
17	Convocatoria pública y abierta a la deliberación	**CGPG DCS**	Coordinación General de Planificación Gestión Estratégica Dirección de Comunicación Social	9 días	21/5/2023	29/5/2023	**0%**
18	Deliberación pública Rendición de Cuentas 2022	**Máxima autoridad CGPG DCS**	Coordinación General de Planificación Gestión Estratégica Dirección de Comunicación Social	1 día	29/5/2023	29/5/2023	**0%**
19	Difundir ampliamente el video de la transmisión en vivo junto con el informe y al formulario de rendición de cuentas e la página web institucional	**DCS**	Dirección de Comunicación Social	14 días	29/5/2023	11/6/2023	**0%**
20	Recoger de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	**CGPG DCS**	Coordinación General de Planificación Gestión Estratégica	14 días	29/5/2023	11/6/2023	**0%**
21	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas (Acta de compromiso) Informe final	**CGPG**	Coordinación General de Planificación Gestión Estratégica	2 días	12/6/2023	15/6/2023	**0%**
22	Revisión, validación y firma del Informe final de Rencidión de Cuentas, 2022	**Máxima Autoridad**	Máxima Autoridad	1 día	16/6/2023	16/6/2023	**0%**
	FASE III						
23	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, y matrices de excel a la plataforma	**CGPGE**	Coordinación General de Planificación Gestión Estratégica	2 días	19/6/2023	20/6/2023	**0%**




FASE 2
FASE 3
MAYO
JUNIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30